



## Pilotprosjekt

Framtidas nærbutikk i det flerfunksjonelle bygget

Status pr. 03.10.22



Faser

SOMMER/HØST  
2022  
Prosjektetablering

VINTER/VÅR 2022  
Innsikts- og  
modellarbeid

SOMMER/HØST  
2023  
Konseptutvikling

HØST 2023  
Gjennomføring/  
spredning

Aktivitet i lokale  
piloter

Etabler lokal prosjektgruppe  
Informere lokal-samfunnet

Behovs- og ressurs  
kartlegging -

Konseptutvikling fysiske  
fasiliteter

Avklare mulighetene for  
gjennomføring og  
finansiering

Støtte og bistand

Merkur konsulent koordinerer  
arbeidet i lokale prosjekt, og mot  
hovedprosjekt:  
Distriktssenteteret – innovativ  
anskaffelse

Design- og arkitekturteam -  
tjenstedesign  
Merkur konsulent – sikrer  
lønnsomhetsvurderinger

Arkitekter  
Virkemiddelaktører  
Merkur konsulent

Virkemiddelaktører  
Merkur konsulent

Resultater

Prosjektplan,  
utlysning  
design/arkitektteam

Modeller for  
lønnsomme tjenester

Konsept og  
beskrivelse av  
fysiske løsninger

Plan for videre  
realisering

Kompetansepåfyll  
Samlinger

Oppstarts-  
samling

Midtveis  
samling

Slutt-  
samling

Evaluering

Følgforskning


Forskerteam som utfører nullpunktsanalyse, følger prosjektet, dokumenterer, evaluerer og deler kunnskap og erfaringer underveis og etterpå





Oppstartssamling Svullrya, Finnskogen – 22.-23.9.22





# Følgeforskning

Pilotene representerer ulike distrikts-utfordringer, interessenter, lokale behov og mulige løsninger og konsepter og potensiale for verdiskaping, som skal utforskes nærmere

- Hva skal til for at samarbeidet fungerer?
- Hvordan svarer løsninger/ konsepter det jobbes med til behovene?
- Hvordan jobbes det med de utfordringene bygda og kommunen står ovenfor?
- Hva er potensialet for å skape lønnsomhet for butikken og ev. andre partnere i pilotene?
- Hva kan effektene være på kort og lang sikt, og hva er overføringsverdien til andre lokalsamfunn



**OXFORD**   
**RESEARCH**

Tidspunkt	Veien videre - aktiviteter	Ansvar
Oktober	Utlysning konsulentbistand/designere og arkitekter	Distriktssenteret
Desember	Valg av konsulentbistand/design- og arkitektteam	Distriktssenteret og pi
Jan- Arpil 2023	Behovs og ressurs-kartlegging hos alle piloter	Designere, lokal arbe Mercur konsulent
April- 2023	Midtvegssamling – Andøya	Distriktssenteret
April - sept	Konseptutvikling fysiske fasiliteter	Arkitekter, lokal arbeidsgruppe,samarb butikk-kjeder, virkemid
Sept	Avslutningsamling – Gamvik	Distriktssenteret
Høst 2023	Plan for videre realisering	Arbeidsgruppe, virken